

**Дорожная карта по подготовке обучающихся МБОУ «Лесхозовская ООШ» к участию  
во всероссийской олимпиаде школьников в 2024/2025 учебном году**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемый результат	Срок сдачи отчетности
<b>Подготовительный этап</b>					
1.	Издание локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и проведение работы по подготовке обучающихся к всероссийской олимпиаде школьников.	Апрель 2024 г.	Директор	Приказ	Апрель 2024 г.
2.	Назначение ответственного школьного координатора олимпиады. Разработка и утверждение планов мероприятий по подготовке к проведению и участию на всех этапах олимпиады	Апрель 2024 г.	Директор	Приказ	Апрель 2024 г.
3.	Включение в планы работы образовательной организации мероприятий Дорожной карты МО и Н ЧР, Отдела образования.	Апрель 2024 г.	Заместитель директора по УВР	Мероприятия Дорожной карты включены в планы работы ОО	Апрель 2024 г.
4.	Представление итогов проведения ВсОШ 2023/2024 учебного года с анализом проблем и постановкой задач на совещании при директоре, педагогических советах, семинарах, заседаниях школьных методических объединений по вопросам работы с одаренными детьми	Май ,август 2024 г.	Ответственный координатор	Аналитическая справка	Август 2024 г.

5.	Проведение диагностических процедур для выявления обучающихся с высокой учебной мотивацией (проведение анкетирования учащихся на выявление одаренности, изучение интересов и склонностей, обучающихся: уточнение критериев всех видов одаренности: интеллектуальной, академической, творческой, художественной и т. д.) Формирование списков обучающихся с высокой учебной мотивацией.	Апрель –май 2024 г.	Заместители директоров по УВР, педагоги-наставники, учителя-предметники, педагоги-психологи	Банк данных обучающихся с высокой учебной мотивацией	Май 2024 г.
6.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального этапов	Апрель 2024 г.	Ответственный координатор	Банк данных	Апрель 2024 г.
7.	Организация формы подготовки обучающихся к олимпиадам: очные и дистанционные занятия, факультативы, кружки, участие в конкурсах, викторинах, олимпиадах по предмету	Апрель- май 2024 г.	Заместитель директора по УВР , педагоги-наставники	Приказ	Май 2025 г.
8.	Создание банка олимпиадных заданий по каждому предмету для участников олимпиадных команд	Апрель-июнь 2024 г.	педагоги-наставники	Банк заданий	Июнь
9.	Закрепление за учителями-наставниками курирования отдельных (конкретных) обучающихся.	Апрель 2024 г.	Директор	Приказ ОО	Апрель 2024 г.
10.	Утверждение школьной дорожной	Апрель 2024 г.	Директор	Приказ	Апрель 2024 г.

	карты				
11.	Выявление образовательных потребностей педагогов, работающих с одаренными детьми. Обеспечение участия педагогов в программах повышения квалификации в целях развития и совершенствования их профессиональных компетенций по выявлению и развитию одаренности детей, а также организации работы с одаренными детьми. Участие в онлайн-совещаниях, вебинарах, семинарах, мастер-классах	В соответствии с графиком МО и Н ЧР, ИРО, ЦОД «Ахмат»,	Заместители директора по УВР	Аналитический отчет	Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно
12.	Теоретическая и практическая подготовка педагогов для работы с одаренными детьми (круглый стол, семинары, мастер-классы)	Май 2024 г., далее ежемесячно, в течение учебного года	заместитель директора по УВР	Аналитический отчет	Сентябрь 2024 г., далее ежемесячно
13.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2024 г., далее ежемесячно, в течение учебного года	Классные руководители	Аналитический отчет	Ежеквартально
14.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2024 г., далее ежемесячно, в течение учебного года	Классные руководители	Аналитический отчет	Ежеквартально
15.	Методическое психолого-педагогическое сопровождение участников олимпиады	Ежеквартально	Педагог -психолог	Аналитический отчет	Ежеквартально
16.	Участие всех участников образовательного процесса в пригласительном этапе олимпиады на	18 апреля-24 мая 2024 г.	Ответственный координатор	Отчет о количестве принявших участие в пригласительном	До 30 мая 2024 г.

	платформе «Сириус.Олимп»			этапе	
17.	Организация и проведение консультаций	Сентябрь-ноябрь	Ответственный координатор	Справка	Ноябрь 2024 г.
<b>Школьный этап</b>					
18.	Оформление школьной документации в соответствии с федеральными ,региональными и муниципальными , по организации и проведению ШЭ школьников в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами, региональными правовыми актами.	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор	Приказы, протоколы	Сентябрь 2024 г.
19.	Участие учителей-предметников , заместителей директоров по УВР в методических вебинарах по подготовке обучающихся к ВсОШ.	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор ОО.	Информация об участии	Сентябрь-октябрь 2024 г.
20.	Организация работы с одаренными детьми по подготовке к участию в этапах олимпиад	Май 2024 г.-февраль 2025 г.	Заместитель директора по УВР	Отчет о проводимой работе	Ежемесячно
21.	Проведение предметных недель в образовательных организациях	В течение года	Заместитель директора по ВР	Аналитическая справка	В соответствии с графиком ОО
22.	Размещение методических рекомендаций , регламентирующих проведение школьного этапа ВсОШ на сайте ОО	Август –сентябрь 2024 г.	Заместитель директора по ИКТ	Размещенные на сайте методические рекомендации	Сентябрь 2024 г.
23.	Проведение родительских собраний по вопросам организации и проведения этапов ВсОШ. Ознакомление учащихся, учителей, родителей, с «Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников» и Перечнем олимпиад вузов, утвержденных Министерством	Сентябрь 2024 г.	Заместитель директора по ВР, классные руководители	Протоколы собраний	В соответствии с графиком ОО

	науки и высшего образования, достижения в которых дают льготы абитуриентам				
24.	Оформление информационного стенда по вопросам проведения ВсОШ. Обеспечение своевременного добавления актуальной информации. Информирование о порядке проведения ВсОШ и других олимпиад; ссылка на информационные ресурсы по подготовке к олимпиаде	Август- сентябрь 2024 года	Заместители директора по УВР и ВР	Оформленные информационные стенды	Сентябрь 2024 г.
25.	Совещание по вопросам организации и проведения школьного этапа ВсОШ	Сентябрь 2024 г.	Ответственный координатор в ОО	Справка	Сентябрь 2024 г.
26.	Организация психолого-педагогического сопровождения участников школьного этапа через проведение групповых и индивидуальных консультаций, занятий-тренингов	В течение учебного года	Педагог-психолог	Информационная справка	
27.	Проведение со способными и высокомотивированными детьми занятий повышенного уровня с использованием материально-технической базы центров «Точка роста», «ЦОС»	В течение учебного года	Руководитель центра «Точка роста»	Справка	Ежеквартально
28.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказ	Сентябрь 2024 г.
29.	Участие обучающихся ОО в интенсивных сменах в рамках подготовки к школьному этапу олимпиады	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Заместитель директора по УВР	Аналитическая справка	Сентябрь-октябрь 2024 г.

30.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2024 г.	Заместитель директора по ИКТ	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2024 г.
31.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2024 г.	учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2024 г.
32.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2024 г.	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2024 г.
33.	Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования по вопросам подготовки к ВсОШ	В течение года	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	Информация	Сентябрь 2024 г.
<b>Муниципальный этап</b>					
34.	Направление на муниципальную площадку для подготовки к региональному этапу ВсОШ	Октябрь	Заместитель директора по УВР	Приказ	Октябрь 2024
35.	Участие в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь- декабрь	Учителя – предметники Кл.рук	Информация	Ноябрь 2024
36.	Анализ результатов участия в муниципальном этапе олимпиады	Ноябрь- декабрь 2024	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет, протоколы	Декабрь 2024
<b>Региональный этап</b>					
37.	Направление на муниципальную площадку участников регионального этапа для подготовки к олимпиаде	Январь – февраль 2025	Учителя – предметники Кл.рук	Информация	Декабрь 2024
38.	Анализ итогов участия в региональном этапе	Март 2025	Заместитель директора по УВР	Аналитический отчет, протоколы	Март 2025